

ПОГОДЖУЮ:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Запорізької міської ради


" " _____
О.М.Бородай
" " _____
2017 рік


ПОГОДЖУЮ:

Директор департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради


" " _____
С.Я.Польовий
" " _____
2017 рік

ГРАФІК

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Генеральний директор Концерну "Міські теплові мережі"


" " _____
О.С.Грек
" " _____
2017 рік


зупинок котельних Концерну "Міські теплові мережі" для проведення планових ремонтів та випробувань на щільність теплових мереж на 2018 рік

№ з/п	Адреси котельних і ЦТП	Тривалість	Початок зупинки на ремонт	Закінчення зупинки на ремонт	Джерело живлення	Належність джерела живлення	Початок зупинки випробування на щільність 1 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 1 етап	Початок зупинки випробування на щільність 2 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 2 етап
Філія Концерну "Міські теплові мережі" Олександрівського району										
1	Котельня по вул.Святого Миколая, 79а	14	21.05.18	03.06.18	П/ст. "К-2"ф. 19, ф.20 , п/ст. 35/6 кВ, ф.2, ф.30	ЗВЕМ, ВАР "ЗІЗ"	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
2	ЦТП по вул. Аваліані,26	14	21.05.18	03.06.18	ТП-6 ЭЧ-4	Придніпровська залізниця	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
3	квартали 4, 1/2 10а, 10б	14	21.05.18	03.06.18			16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
4	Насосна змішування, по вул.Залізнична, 15б	14	21.05.18	03.06.18	ЦРП, ЭЧ-4, ТП 1289	Придніпровська залізниця	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
5	квартал 3а	14	21.05.18	03.06.18			16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18

№ з/п	Адреси котельних і ЦТП	Тривалість	Початок зупинки на ремонт	Закінчення зупинки на ремонт	Джерело живлення	Належність джерела живлення	Початок зупинки випробування на щільність 1 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 1 етап	Початок зупинки випробування на щільність 2 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 2 етап
6	ЦТП-7 по вул.Шкільна, 24а	14	21.05.18	03.06.18	ТП-200 РБ-1, РБ-5, ТП-202 РБ-6, РБ-12	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
7	Насосна по вул. Шкільна, 24а	14	21.05.18	03.06.18	ТП-202 РБ-8, ТП-200 РБ-2	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
8	Магістральна теплова мережа по вул.Шкільна від ТК 207 до ТК 164	14	21.05.18	03.06.18			16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
9	Котельня по вул. Шкільна, 2а	14	21.05.18	03.06.18	ТП-299, РБ-1, РБ-2	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
10	квартали 5, 6, 1/2 10а	14	21.05.18	03.06.18			16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
11	ЦТП-8 по вул.Шкільна, 9а	14	21.05.18	03.06.18	ТП-360, РБ-7, РБ-11	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
12	ЦТП-10 по пр.Соборний, 1126	14	21.05.18	03.06.18	ТП-348, РБ-1, РБ-9	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
13	ЦТП-20 по вул.Шкільна, 38а	14	21.05.18	03.06.18	ТП-306, РБ-1, РБ-13	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
14	Понижуюча насосна по вул.Шкільна, 38а	14	21.05.18	03.06.18	ТП-306, РБ-9, РБ-5	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
15	Котельня по вул.Глісерна, 14	136	16.04.18	31.08.18	ТП-4 РБ-2, РБ-10	Укррічфлот	23.04.18	24.04.18	08.08.18	09.08.18
16	Котельня по вул.Базарна, 15	136	16.04.18	31.08.18	ТП-18 РБ-6, ТП-78 РБ-7	ЗМЕМ	18.04.18	19.04.18	06.08.18	07.08.18
17	Котельня по вул.Поштова, 6	136	16.04.18	31.08.18	ТП-175, РБ-6	ЗМЕМ	25.04.18	25.04.18	10.08.18	10.08.18

№ з/п	Адреси котельних і ЦТП	Тривалість	Початок зупинки на ремонт	Закінчення зупинки на ремонт	Джерело живлення	Належність джерела живлення	Початок зупинки випробування на щільність 1 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 1 етап	Початок зупинки випробування на щільність 2 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 2 етап
18	Магістральна теплова мережа від котельні по вул. Шкільна, 2а до ТК-43 по вул.Перемоги	14	21.05.18	03.06.18			16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
19	Котельня по вул.Вроцлавська, 64а				ТП-824 авт.№1, №7	ЗМЕМ				
20	Котельня по вул.Адмірала Ушакова, 251	14	12.06.18	25.06.18	П/ст "Промзона", ф 101, 12, 103	ЗВЕМ	16.04.18	20.04.18	13.08.18	17.08.18
21	Котельня по вул.Билкіна, 27а	184	15.04.18	15.10.18	ТП-701 РБ-6, ТП-710 РБ-3	ЗМЕМ	17.04.18	20.04.18	14.08.18	17.08.18
22	Котельня по вул.Машинна, 117 (ЗОШ №21)	184	15.04.18	15.10.18	ТП-704 РБ-6, РБ-8 (ВРП школи №21)	ЗМЕМ	18.04.18	18.04.18	17.08.18	17.08.18
23	Котельня по вул.Соснова, 24 (ЗОШ № 54)	184	15.04.18	15.10.18	ТП-786 РБ-4	ЗМЕМ	19.04.18	19.04.18	16.08.18	16.08.18
24	Насосна по вул.Радіаторна, 25а	184			ТП-821 РБ-2	ЗМЕМ				
25	Котельня по провул.Економічний, 5 (ЗОШ №85)	184	15.04.18	15.10.18	ТП-1276 РБ-3, РБ-5	ЗМЕМ	18.04.18	18.04.18	17.08.18	17.08.18
26	Котельня по вул.Ніжинська, 40 (ЗОШ №33)	184	15.04.18	15.10.18	ТП-834 РБ-2 (ВРП школи №33)	ЗМЕМ	19.04.18	19.04.18	16.08.18	16.08.18
27	Котельня по вул.Селищна, 50 (ЗОШ №13) в с.Підпорожнянка	184	15.04.18	15.10.18	КТП-793 РБ-2	ЗМЕМ	20.04.18	20.04.18	17.08.18	17.08.18

№ з/п	Адреси котельних і ЦТП	Тривалість	Початок зупинки на ремонт	Закінчення зупинки на ремонт	Джерело живлення	Належність джерела живлення	Початок зупинки випробування на щільність 1 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 1 етап	Початок зупинки випробування на щільність 2 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 2 етап
28	Котельня по вул.Парамонова, 15в	14	05.06.18	18.06.18	РП-11, яч.9, яч.16	ЗМЕМ	16.04.18	20.04.18	06.08.18	10.08.18
29	Котельня по вул.Жасмінна, 5 (АТП)	14	05.06.18	18.06.18	РУ-6 кВ АТП 12327, яч. №7, яч. №1	АТП 12327	16.04.18	20.04.18	06.08.18	10.08.18
30	Котельня по вул.Оріхівське шоссе,10 (ОКЛ)	14	05.07.18	18.07.18	РП-27 яч.11, яч. 14	ЗЦЕМ	10.05.18	11.05.18	31.07.18	01.08.18
31	Котельня по вул.Степова, 7а	14	19.07.18	01.08.18	ТП-19 РБ-4	ЗМЕМ	25.04.18	26.04.18	01.08.18	02.08.18
32	Котельня по вул.Дослідна, 78а	14	10.05.18	23.05.18	П/ст."Виноградна" ф.92	Запорізькі РЕМ	23.04.18	24.04.18	01.08.18	02.08.18
33	Котельня "Південна" по вул.Чубанова, 3д	14	21.05.18	03.06.18	РП-49 яч.7, яч. 14	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	17.08.18
34	Котельня по вул.Космічна, 3в	14	10.05.18	23.05.18	КТП-8, РБ-2, ТП-1188, РБ-7	Придніпровська залізниця	11.04.18	12.04.18	14.08.18	15.08.18
35	Котельня по вул.Миколи Ласточкина, 1в	14	14.05.18	25.05.18	ТП-71 РБ-3	ЗМЕМ	18.04.18	19.04.18	07.08.18	08.08.18
36	Котельня по вул.Складська, 2	14	03.07.18	16.07.18	ТП-77 РБ-4, РБ-15 (ВРП будинку)	ЗМЕМ				
37	Котельня по вул.Новокузнєцька, 45	14	05.06.18	18.06.18	ТП-2040 РБ-2, РБ-12 (ВРП будинку)	ЗМЕМ				
38	Котельня по вул.Амбулаторна, 10	14	09.07.18	22.07.18	ТП-147 РБ-1 (ВРП будинку)	ЗМЕМ				

№ з/п	Адреси котельних і ЦТП	Тривалість	Початок зупинки на ремонт	Закінчення зупинки на ремонт	Джерело живлення	Належність джерела живлення	Початок зупинки випробування на щільність 1 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 1 етап	Початок зупинки випробування на щільність 2 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 2 етап
39	Котельня по вул.Сергія Серікова, 13	14	29.05.18	11.06.18	ТП-71 РБ-2 (ВРП будинку)	ЗМЕМ				
40	Котельня по вул.Космічна, 78а	14	10.07.18	23.07.18	ТП-193, РБ-1, РБ-6 (ВРП будинку)	ЗМЕМ				
41	Котельня ЗОШ №17 по вул.Освітня, 20	14	10.05.18	23.05.18	ТП-36 РУ-0,4 кВ (РП 2 школи)	ЗМЕМ				
42	Котельня ЗОШ №20 по вул.Снайперська, 39	14	02.07.18	15.07.18	ТП-37 РУ-0,4 кВ (РП 1 школи)	ЗМЕМ				
43	Котельня ЗОШ №83 по вул.Барикадна, 2	14	16.07.18	29.07.18	КТП-8 РУ-0,4 кВ (РП 2 школи)	ЗМЕМ				
44	Котельня по пр.Металургів,32	14	21.05.18	03.06.18.	П/с "ЛБ-1", ф. 32, 35	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
45	Котельня по вул.Правобережна,50а	182	16.04.18	15.10.18	ТП-888, РБ-2, РБ-6	ЗМЕМ	15.05.18	17.05.18	05.09.18	07.09.18
46	Котельня по вул.Товариська,47	14	10.05.18	23.05.18	П/с"Бород.", ф.9, 1с, п/с "Бород.", ф.6, 2с	ЗВЕМ	23.04.18	25.04.18	20.08.18	22.08.18
47	Котельня по вул.Хакаська,4	14	05.06.18	18.06.18	РП-35, ТП-900, РЛН 303, оп. ВЛ - 6 кВ, ТП-1502 ДП "Гарант Лада"	ЗМЕМ	24.04.18	26.04.18	20.08.18	22.08.18
48	Котельня по вул.Щаслива,2а	14	19.06.18	02.07.18	ТП - 927, ТП - 938	ЗМЕМ	14.06.18	18.06.18	14.08.18	16.08.18
49	Котельня по вул.Таганська,1	14	19.06.18	02.07.18	ТП - 947, РБ -14, РБ - 10, РБ - 4	ЗМЕМ	14.06.18	18.06.18	14.08.18	16.08.18
50	Котельня по вул.Дніпропетровське шосе,11	14	18.05.18	31.05.18	П/с "Перетворювач", ф.309, ф.302	ЗВЕМ, ВАТ "Завод Перетворювач"	14.05.18	17.05.18	16.07.18	19.07.18

№ з/п	Адреси котельних і ЦТП	Тривалість	Початок зупинки на ремонт	Закінчення зупинки на ремонт	Джерело живлення	Належність джерела живлення	Початок зупинки випробування на щільність 1 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 1 етап	Початок зупинки випробування на щільність 2 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 2 етап
51	ЦТП по вул.Дудикіна,4	14	19.06.18	02.07.18	ТП-928 РБ-8, ТП-928 РБ-5 (ВРП будинку)	ЗМЕМ	14.06.18	18.06.18	14.08.18	16.08.18
52	ЦТП по вул.Сергія Синенка,676	14	18.05.18	31.05.18	ТП-852 РБ-14, ТП-852 РБ-10	ЗМЕМ	14.05.18	17.05.18	16.07.18	19.07.18
53	Насосна по вул.Сергія Синенка, 65г	14	18.05.18	31.05.18	ТП-853 РБ-4, РБ-8	ЗМЕМ	14.05.18	17.05.18	16.07.18	19.07.18
54	Насосна по вул.Талаліхіна, 81б	14	05.06.18	18.06.18	П/с "Українська" ф.175, ф. 172	ЗРЕМ	24.04.18	26.04.18	20.08.18	22.08.18
55	Насосна по бул.Гвардійський, 24а	14	21.05.18	03.06.18	ТП 593 РБ-6, РБ-2	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
56	Котельня по вул.Ленська,46	182	16.04.18	15.10.18	від мереж школи	ЗМЕМ	14.05.18	16.05.18	14.08.18	16.08.18
57	Котельня по вул.Істоміна,12	182	16.04.18	15.10.18	ТП 2418. РБ10	ЗВЕМ	14.05.18	16.05.18	14.08.18	16.08.18
58	Котельня по вул.Котельникова,16	182	16.04.18	15.10.18	ТП	ЗМЕМ	16.05.18	18.05.18	03.09.18	05.09.18
59	Котельня по вул.Адмірала Нахімова, 4	14	21.05.18	03.06.18	П/ст. ЛБ2 ф.32, ф.23	ЗВЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
60	Насосна вул.Патріотична, 37	14	21.05.18	03.06.18	ТП 474, ТП465	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
61	Насосна вул.М.Гончаренка, 32	14	21.05.18	03.06.18	РП-10, ТП-506	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
62	Насосна бул.Гвардійський, 137	14	21.05.18	03.06.18	ТП-508 РБ-5, РБ-13	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
63	ЦТП по бул.Гвардійський, 137	14	21.05.18	03.06.18	ТП-508 РБ-5, РБ-13	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18

№ з/п	Адреси котельних і ЦТП	Тривалість	Початок зупинки на ремонт	Закінчення зупинки на ремонт	Джерело живлення	Належність джерела живлення	Початок зупинки випробування на щільність 1 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 1 етап	Початок зупинки випробування на щільність 2 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 2 етап
64	ЦТП вул.Матросова, 21б	14	21.05.18	03.06.18	ТП-2300 РБ-4, РБ-12	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
65	ЦТП вул. Яценко, 8	14	21.05.18	03.06.18	ТП-434 РБ-3, (ВРП будинку) ТП 479 РБ-4 (ВРП магазину)	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
66	ЦТП вул. Козача, 39а	14	21.05.18	03.06.18	ТП-263 РБ-2, РБ-11	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
67	ЦТП вул.Сталеварів, 13	14	21.05.18	03.06.18	ТП-482 РБ-2 (ВРП будинку)	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
68	ЦТП вул.Сталеварів, 16	14	21.05.18	03.06.18	ТП-486 РБ-1	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
69	ЦТП вул.Миру, 13	14	21.05.18	03.06.18	ТП-527 РБ-6 (ВРП будинку)	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
70	ЦТП по вул.Миру, 18	14	21.05.18	03.06.18	ТП 527 РБ-1	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
71	ЦТП по вул.Яценко, 1	14	21.05.18	03.06.18	ТП-447 РБ-6, РБ-8 (ВРП будинку)	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
72	ЦТП кварталу 46 пр.Соборний, 135а	14	21.05.18	03.06.18	ТП-410 РБ-16,РБ4	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
73	ЦТП вул.Волгоградська, 9	14	21.05.18	03.06.18	ТП-467 РБ-3, РБ-9	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
74	ЦТП вул. Незалежної України, 59а	14	21.05.18	03.06.18	ТП-579 РБ-1. РБ-13	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
75	ЦТП пр.Соборний, 198	14	21.05.18	03.06.18	ТП - 494, РБ - 10 (ВРП будинку)	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
76	ЦТП вул.Незалежної України, 72	14	21.05.18	03.06.18	ТП-472 РБ-1 (ВРП будинку)	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18

№ з/п	Адреси котельних і ЦТП	Тривалість	Початок зупинки на ремонт	Закінчення зупинки на ремонт	Джерело живлення	Належність джерела живлення	Початок зупинки випробування на щільність 1 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 1 етап	Початок зупинки випробування на щільність 2 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 2 етап
77	ЦТП вул.Незалежної України, 51а	14	21.05.18	03.06.18	ТП-484 РБ-4, ТП-471 РБ-3 (ВРП будинку)	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
78	ЦТП вул.Тбіліська,29а	14	21.05.18	03.06.18	ТП-505,РБ-6(ВРП будинку)	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
79	ЦТП пр.Соборний,212	14	21.05.18	03.06.18	ТП-516, РБ-12(ВРП будинку)	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
80	ЦТП вул.Незалежної України,90	14	21.05.18	03.06.18	ТП-446,РБ-14(ВРП будинку)	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
81	ЦТП вул.Незалежної України,84	14	21.05.18	03.06.18	ТП-445,РБ-1(ВРП будинку)	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
82	ЦТП вул.Незалежної України,66	14	21.05.18	03.06.18	ТП-485,РБ-12(ВРП будинку)	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
83	ЦТП вул.Перемоги,133	14	21.05.18	03.06.18	ТП-540, РБ-3, РБ-12(ВРП будинку)	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
84	ЦТП вул.Сталеварів,7	14	21.05.18	03.06.18	ТП-483, РБ-10(ВРП будинку)	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
85	ЦТП бул.Шевченко,27	14	21.05.18	03.06.18	ТП-497, РБ-7(ВРП будинку)	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
86	ЦТП вул.Патріотична,32	14	21.05.18	03.06.18	ТП-488, РБ-8(ВРП будинку)	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
87	ЦТП вул.Воз'єднання України,38	14	21.05.18	03.06.18	ТП-497, РБ-2ЦУР-100 ТОВ"Запоріжсклофлюс"	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
88	ЦТП вул.Сталеварів,17	14	21.05.18	03.06.18	ТП-481, РБ-6(ВРП будинку)	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18

№ з/п	Адреси котельних і ЦТП	Тривалість	Початок зупинки на ремонт	Закінчення зупинки на ремонт	Джерело живлення	Належність джерела живлення	Початок зупинки випробування на щільність 1 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 1 етап	Початок зупинки випробування на щільність 2 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 2 етап
89	ЦТП пр.Маяковського,7	14	21.05.18	03.06.18	ТП-474,РБ-8	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
90	ЦТП вул.Патріотична,37	14	21.05.18	03.06.18	ТП-465,А7	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
91	ЦТП вул.Незалежної України, 50а	14	21.05.18	03.06.18	ТП-516,РБ-10(ВРП будинку)	ЗМЕМ	16.05.18	20.05.18	13.08.18	16.08.18
92	Котельня, о. Хортиця, Наукове містечко,52	14	14.06.18	27.06.18	КТП-2431 РБ-4, ТП-1380 Турготель "Хортиця"	ЗМЕМ	12.06.18	13.06.18	07.08.18	08.08.18
93	Котельня, вул.Єнісейська,16	14	08.06.18	21.06.18	ТП-581, РБ-2, РБ-15	ЗМЕМ	05.06.18	07.06.18	02.08.18	03.08.18
Філія Концерну "Міські теплові мережі" Хортицького району										
94	Котельня по вул.Василя Сергієнка, 7	14	08.05.18	21.05.18	П/ст. "Спутник", ф.22, 45	ЗВЕМ	17.04.18	19.04.18	14.08.18	16.08.18
95	Котельня по вул.Хортицьке шосе, 4	14	05.06.18	18.06.18	ТП 2446	ЗЦЕМ				
96	Насосна по вул.Воронезька, 10а	14	08.05.18	21.05.18	ТП-668 РБ-3, РБ-7	ЗМЕМ	17.04.18	19.04.18	14.08.18	16.08.18
97	Насосна по вул.Дорошенко, 3а	14	08.05.18	21.05.18	ТП-2463 РБ-3, РБ-23	ЗМЕМ	17.04.18	19.04.18	14.08.18	16.08.18
Філія Концерну "Міські теплові мережі" Шевченківського району										
98	Котельня по вул. Цитрусова, 9	14	16.05.18	29.05.18	П/ст "Зелений яр", ф.5, ф. 16	ЗВЕМ	24.04.18	27.04.18	31.07.18	03.08.18
99	Котельня по провулку Зустрічний, 10 (селище Тепличне)	184	15.04.18	15.10.18	П/ст "Теплична", ф41, 48	Вільнянські РЕМ	17.04.18	18.04.18	07.08.18	08.08.18
100	Котельня по вул. Героїв 55-ї бригади,1	14	31.05.18	13.06.18	ТП-1238	ДП МОУ "ЗАРЗ"	19.04.18	20.04.18	09.08.18	10.08.18

№ з/п	Адреси котельних і ЦТП	Тривалість	Початок зупинки на ремонт	Закінчення зупинки на ремонт	Джерело живлення	Належність джерела живлення	Початок зупинки випробування на щільність 1 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 1 етап	Початок зупинки випробування на щільність 2 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 2 етап
101	Котельня по вул. Червонополянська, 2	184	15.04.18	15.10.18	ТП-283, РБ-3	ЗМЕМ	03.05.18	04.05.18	14.08.18	15.08.18
102	Котельня по вул Карпенко-Карого, 216	14	03.05.18	16.05.18	ФТП-10	КП НВК "Іскра"	17.04.18	20.04.18	13.08.18	16.08.18
103	Котельня по вул. Військбуд, 1246	14	29.05.18	11.06.18	П/ст "Вимпел", ф7	ЗВЕМ	17.04.18	19.04.18	06.08.18	08.08.18
104	Котельня по вул. Цегельна, 8	184	15.04.18	15.10.18	ТП-162 РБ-1, РБ-3	Східні РЕМ	24.05.18	25.05.18	15.08.18	16.08.18
105	ЦТП по вул. Мечникова, 36а	14	03.08.18	16.08.18	ТП-56 РБ-15	ЗМЕМ	03.05.18	04.05.18	31.07.18	01.08.18
106	ЦТП по вул. Авраменко, 56	14	16.05.18	29.05.18	ТП-399 РБ-8, РБ-6, РБ-16, РБ-14	ЗМЕМ	24.04.18	27.04.18	31.07.18	03.08.18
107	Насосна по вул.І.Сікорського, 466а	14	16.05.18	29.05.18	ТП-227 РБ-7, РБ-15 (ВРУ будинку)	ЗМЕМ	24.04.18	27.04.18	31.07.18	03.08.18
108	ЦТП по вул.О.Поради, 49	14	03.05.18	16.05.18			17.04.18	20.04.18	13.08.18	16.08.18
109	ЦТП по вул. Харчова, 17	14	03.05.18	16.05.18	ТП-74 РБ-3, РБ-9 (ВРУ Жд)	ЗМЕМ	17.04.18	20.04.18	13.08.18	16.08.18
110	Котельня по вул.8Березня,29	184	15.04.18	15.10.18	ТП-233,223, РБ-2	ЗМЕМ				
111	Котельня по вул.Панф'ярова,146а	184	15.04.18	15.10.18	ТП-727	ЗМЕМ	18.04.18	19.04.18	08.08.18	09.08.18
112	Котельня по вул.Молочна,36	184	15.04.18	15.10.18	КТП №160, РБ-2, РБ-3	Східні РЕМ				
113	Котельня по вул.Молочна,33	184	15.04.18	15.10.18	КТП №160, РБ-2, РБ-3	Східні РЕМ				
114	Котельня по вул.Героїв 55-ї бригади,27	184	15.04.18	15.10.18	ТП-259, РБ-8, РБ-10	Північні РЕМ				

№ з/п	Адреси котельних і ЦТП	Тривалість	Початок зупинки на ремонт	Закінчення зупинки на ремонт	Джерело живлення	Належність джерела живлення	Початок зупинки випробування на щільність 1 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 1 етап	Початок зупинки випробування на щільність 2 етап	Закінчення зупинки випробування на щільність 2 етап
115	Котельна по вул.Чумацький шлях,23	184	15.04.18	15.10.18	ТП-209, РБ-8	Північні РЕМ				
116	Котельна по вул.Шевченка,277а	184	15.04.18	15.10.18	ТП-260, РБ-8	Північні РЕМ				
117	Котельна по вул.Шевченка,123	184	15.04.18	15.10.18	ТП-209, РБ-1, РБ-5	Північні РЕМ				
118	Котельна по вул.Тимірязєва,224а	184	15.04.18	15.10.18	ТП-235,РБ-4	Північні РЕМ				
119	Котельна по вул.Шевченка,241в	184	15.04.18	15.10.18	ТП-235, РБ-7, РБ-8	Північні РЕМ				
120	Котельна по вул.Памірська,91	184	15.04.18	15.10.18	ТП-724, РБ-6, РБ-7	Північні РЕМ				
121	Котельна по вул.Передатна,17а	184	15.04.18	15.10.18	ТП-25, РБ-2	Східні РЕМ				
122	Котельна по вул.Софіївська,230б	184	15.04.18	15.10.18	РТП-7	Запорізька дистанція електропостачання ЕЧ-4	19.04.18	20.04.18	09.08.18	10.08.18
123	Котельна по вул.Чарівна,11	184	15.04.18	15.10.18	ТП-223, РБ-2 259, РБ-6	ТП- Північні РЕМ				

Головний інженер

 С.В.Астапенков

